

RÉVISION - Échéancier prévu

Examen des renseignements supplémentaires pour le Projet de stockage de déchets radioactifs à faible et moyenne activité dans des couches géologiques profondes

Activité / Étape	Dates approximatives *
Demande de renseignements supplémentaires de la Ministre à OPG	18 février 2016
Réponse d'OPG reçue par l'Agence	28 décembre 2016
Réponse d'OPG publiée sur le registre public	3 janvier 2017
Examen de la conformité de la réponse d'OPG par l'Agence et l'équipe fédérale d'examen	3 au 17 janvier 2017
Période de commentaires / Examen technique de la réponse d'OPG	18 janvier au 6 mars 2017
Demande de renseignements supplémentaires de l'Agence à OPG	5 avril 2017
Réponse d'OPG reçue par l'Agence	26 mai 2017
Demande de renseignements supplémentaires de la Ministre à OPG	21 août 2017
OPG soumet sa réponse à la demande de la Ministre	À déterminer
Préparation de la version provisoire du rapport et des conditions potentielles par l'Agence	À déterminer
Période de commentaires sur la version provisoire du rapport et sur les conditions potentielles (30 jours)	À déterminer
Finalisation du rapport et des conditions potentielles par l'Agence	À déterminer
Soumission du dossier pour la décision de la Ministre	À déterminer

Consultation autochtone soutenue en parallèle

* Cet échéancier peut subir des délais selon les demandes de renseignements supplémentaires par l'Agence ou la Ministre à OPG, si jugé nécessaire.